

DODATEK SMLOUVA O DÍLO č. 1

k provedení stavby „Rekonstrukce hřiště ZŠ Krabčická“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROUDNICE NAD LABEM, JUNGMANNOVA 660, se sídlem Jungmannova 660, 413 01 Roudnice nad Labem, okres Litoměřice

IČ: 46773606

Tel.: 416 837 317

bankovní spojení: KB

číslo účtu: 10631471/0100

zastoupená: Mgr. Jaroslavem Králem, ředitelem ve věcech smluvních

Václavem Živcem, ve věcech technických

(dále jen "objednatel")

A

Ing. Jiří Huptych – J.I.H. se sídlem Na Vrších 1490/7, 100 00 Praha 10

IČ: 411 57 834

Tel: 605 254 580

Bankovní spojení: Fio banka a.s.

Číslo účtu: 2001222317/2010

(dále jen "zhotovitel")

t a k t o :

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: „Rekonstrukce hřiště ZŠ Krabčická“

Místo stavby: Základní škola Krabčická 505 v Roudnici nad Labem

II.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava rozsahu prací na rekonstrukce hřiště, vybudování sektoru pro skok daleký a pokládka dopadové plochy pod stávající hřiště v Základní škole v Krabčické ulici v Roudnici nad Labem o zvodoprostnění betonové desky víceúčelového hřiště. Zvodopropustnění se provede perforací betonové desky otvory Ø 14 mm v rastru 400 x 400 mm, dále zvýšení objemu prací u rozběh skoku dalekého z důvodu změny umístění předmětného rozběžiště a tím zvýšení objemu zemních prací. Celková ceny je sníženy o obvodové žlaby, které nebyly po dohodě realizovány

III.

DOBA PLNĚNÍ

1. Na základě tohoto dodatku bude dílo bude dokončeno a předáno objednateli do: **19.6.2025.**

IV.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) se upravuje o

Zvodopropustnění plochy	-	210 m2 x 95,00 Kč =	19 950,-
Skladba kameniva u rozběhu – navýšení	+ 240 mm =		8 560,-
Lajnování rozběhu 2*20 bm	40 bm * 45,00 Kč =		1 800,-
Doskočiště navýšení tl o 300 00			5 000,-
Úprava terénu kolem ploch – navýšení			3 000,-
Umělý povrch u vchodu na hřiště	1,50 m2 x 1240 Kč		1 860,-

Navýšení ceny 40 170,-

Snížení ceny o D+M žlabu - 15 040,-

Celkové navýšení ceny 25 130,-

Základní cena bez DPH : 720 118,00 Kč

21 % DPH : 151 227,78 Kč

Cena celkem včetně DPH: 871 342,78 Kč

Zhotovitel je oprávněn účtovat DPH dle platných právních předpisů.

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny a jsou v platnosti.

V Roudnici nad Labem, dne

V **Praze** dne 2025

.....
Mgr. Jaroslav Král
ředitel

.....
Ing. Jiří Huptych
podnikatel/majitel firmy